




RMK 359 - Ekonomi Binaan 1
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGAPULUH LAPAN
muka surat yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
Jawab TIGA soalan sahaja .
	
Soalan 1 adalah (WAJIB) dan jawab mana-mana
DUA soalan lain .
1 .
	
Pada bulan SEPTEMBER 2005, firma anda telah dilantik sebagai Juruukur
Bahan untuk melaksanakan sebuah projek sepertimana `Concept Sketch'
dalam Lampiran A1 . Butiran-butiran projek adalah seperti berikut:-
Projek : Cadangan Hostel Pelajar (400 pelajar)
dan Blok Pentadbiran
Pengkelasan : Bangunan Kediaman
Tempat : Jalan Burma, Georgetown, Penang
" Maklumat Am Projek
2
Block Hostel berbentuk 'rectangular'- 42m x 35m
Block Pentadbiran berbentuk 'square' - 30m x 30m
2-paras 'Basement' di bawah Blok Hostel
Peratusan Sirkulasi - 5%
Keluasan Tapak - 1 .35 hektar
Borang Kontrak - CIDB 2000
Pihak Klien mahukan Blok Hostel dihadkan kepada 5-
Tingkat dan Blok Pentadbiran kepada 4-Tingkat
sahaja .
(a) Sediakan anggaran kos berelemen yang kemas dan lengkap
dengan mengisi borang yang disediakan (Lampiran C) dan
nasihatkan pihak klien tentang :-
Jumlah Kos Bangunan (termasuk 'Preliminaries' dan
Kontingensi)
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Berpandukan 'Concept Sketch' (Lampiran A1) serta merujuk kepada
analisis kos panduan dan indeks Siaran Khas 2 (Lampiran A2 - A3) dan
butiran-butiran lanjutan . (Lampiran B) yang dibekalkan .
(ii) Jumlah Kos Pembangunan Keseluruhan




Bentuk dan Luasan Lantai
(ii) Lokasi dan kesan keadaan tapak
(iii) Kaedah Pembinaan dan Perkhidmatan
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(b) Tunjukkan dengan jelas kaedah penyelarasan indeks-indeks yang
telah dikenalpasti .
(4 markah)
(c) Pihak klien mahu kadar kos/m2 disasarkan kepada kos yang
terdapat dalam analis kos panduan, iaitu dalam lingkungan
RM1,030 .00 (tidak termasuk kerja-kerja luar) . Nyatakan bagaimana
sasaran ini boleh diperolehi .
(6 markah)
(d) Berpandukan lakaran-lakaran kedua-dua bangunan, sediakan
laporan ringkas tentang aspek-aspek Ekonomi Bangunan bersabit
dengan:
(10 markah)
(e) Andaikan pihak klien telah menetapkan belanjawan projek adalah
dalam lingkungan RM30,000,000/- (termasuk harga tanah), berikan
komen anda samada jumlah ini memadai ataupun tidak dan
jelaskan tentang langkah-langkah yang boleh diambil bagi
memenuhi kehendak klien ini .
(5 markah)
Nyatakan kesan dan implikasi kos sekiranya pihak klien mahukan
cadangan bangunan seperti yang terdapat dalam Lampiran A1,





Bezakan melalui suatu jaclual konsep-konsep berikut:-
(i) Elemental Cost Planning clan
(ii) Comparative Cost Planning
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2 . (a) Dengan merujuk kepada RIBA Plan of Work Tahap A hingga D,
jelaskan tentang isu-isu utama yang bersabit dengan Pengurusan
Kos serta peranan Juruukur Bahan di dalam tahap-tahap ini .
(10 markah)
(b) Jelaskan prosedur bagaimana seorang Juruukur Bahan membuat
Kajian Kemungkinan clan nyatakan impak utama kajian tersebut dari
suclut keputusan pelaburan pihak klien. Berikan suatu format Kajian
Kemungkinan seorang Jurukur Bahan.
(9 markah)
(c) Secara ringkas, jelaskan tentang fungsi utama sesuatu 'Elemental
Cost Analysis' (ECA) clan manfaat yang diperolehi dalam
penyediaannya .
(6 markah)
3. (a) Berpandukan Gambarajah, jelaskan tentang konsep Pengurusan
Kos Total clan kenalpasti dimana peranan, fungsi, tanggungjawab
serta aktiviti seorang Juruukur Bahan dianggap terpenting sekali .
(12 markah)
terutama sekali dari suclut peranan Juruukur Bahan dalam
penyediaannya .
(8 markah)
(c) Jelaskan rasional wujudnya Siaran Khas 1 clan 2 clan nyatakan




(a) "Prinsip-prinsip Kawalan Kos harus dipatuhi dengan rapi bagi
menghasilkan penyelesaian kos yang tepat clan wajar" .
(b) Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kos binaan ditahap
pembinaan clan jelaskan tentang peranan Juruukur Bahan di tahap
ini .
(c) "Ungkapan Kawalan Kos seperti yang ditakrifkan oleh Seeley
dianggap kurang tepat dari sudut applikasi" .
Bincangkan .
5
Bincang clan kaitkan dengan konsep kawalan kos di tahap











LAMPIRAN A2 - Analisis Kos Panduan
LAMPIRAN A3 - Indeks Bangunan Bagi
Tahun 2005 clan Tahun 2004
LAMPIRAN B - Butiran-Butiran Lanjutan
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Bayaran Ikhtisas -10% daripada Jumlah Kos Keseluruhan .
2 . Preliminaries - 3% daripada Jumlah Kos Pembinaan .
7 . Bayaran sumbangan kepada pihak-pihak berkuasa - RM300,000.00 .
8 . Harga Tanah - RM 650/- per metre sq .
9. Anggaran-Anggaran Terbaru oleh Juruukur Bahan.
(a) Perkhidmatan-Perkhidmatan - P .C . Sums
RMK 359
LAMPIRAN B
3. Kontingensi - 5% daripada Jumlah Kos Pembinaan (termasuk
Preliminaries) .
4 . `Profit & Attendance' Pembina terhadap perkhidmatan - 2% daripada
Jumlah Kos Perkhidmatan-Perkhidmatan .
5. Kerja-Kerja Pembina yang bersangkutan dengan perkhidmatan - 3%
daripada Jumlah Kos Perkhidmatan-Perkhidmatan.
6 . Yuran Pelan clan Pembangunan kadarnya adalah RM10 .00 semeter
persegi berasaskan Jumlah Keluasan Lantai Kasar (GFA).
" Pemasangan Sanitari - RM380,000 .00
" Pemasangan Air - RM400,000 .00
" Pembuangan Sampah - RM300,000 .00
" Pemasangan-Pemasangan
Khas
- Sistem Sekuriti - RM200,000 .00




Sistem Pengudaraan - RM500,000 .00
" Pemasangan Lif - RM380,000 .00













Kerja-Kerja Luar TNB, Telekom
Kolam Ikan/Landskap
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RM 1 .30 juta
Tambah RM800,000 .00 kepada








Analisis Kos Panduan mempunyai penentuan yang lebih kurang sama
dengan projek baru ini .
" Anda dikehendaki menggunakan indeks bangunan yang hampir sekali
dari segi pengkelasannya serta pastikan indeks diselaraskan dengan
wajar .
" Indeks yang dirujuk, andaikan boleh digunakan secara 'intra-regional' .
Untuk dapatkan indeks asas, gunakan indeks Bulan/Tahun 2004 tapi
kurangkan sebanyak 10 .0 mata.
Untuk dapatkan indeks untuk September 2005, selaraskan untuk bulan























f. Tingkap dan Pintu Luar
g. Dinding Dalam dan Dinding
Sekatan
h. Pintu-Pintu Dalam
" Jumlah Elemen Terkumpul














a. Kemasan Dinding Dalam
b. Kemasan Lantai Dalam
c. Kemasan Siling Dalam
d. Kemasan Luar
Jumlah Elemen Terkumpul










g . Pemasangan Lif dan Konveyor
h. Pemasangan Komunikasi
i . Pemasangan Khas (contoh: alat-alat
dapur, automasi bangunan, sistem
sekuriti, pemasangan gas dsb.) .
j . 'Profit & Attendance' Pembina
Terhadap Perkhidmatan .
k. Kerja-Kerja Pembina Bersangkutan
Dengan Perkhidmatan .












JUMLAH KECIL tidak termasuk kerja-
kerja luar, preliminaries clan kontingensi
6. KERJA-KERJA LUAR
a. Kerja-Kerja Tapak
b. Perparitan clan Saliran
c. Perkhidmatan Luar
d . Bangunan-Bangunan Tambahan
e. Kemudahan Riadah
Jumlah Elemen Terkumpul
'PRELIMINARIES'
-------------------------------------------------------------------
KONTINGENSI
JUMLAH KESELURUHAN
